Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы
за 9 месяцев 2023 года

	[bookmark: Par3817]№ п/п
	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие 
	Объемы и источники финансирования 
(тыс. руб.)
	Степень освоения средств, % 
	Результаты выполнения мероприятий
	Соиспол-нители
	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий

	
	
	Источ-ник
	Заплани-ровано на отчетный год 
	Факти-ческое испол-нение 
	
	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий
	Выполне-ние (да /нет/ частично) 
	
	

	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы
	Всего
	401 826,6
	149 167,63
	37,1
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч. 
	5
	КРГХ, КК, КФКСиОЗ
	Реализация мероприятий до конца 2023 года

	
	
	МБ
	209 369,2
	63 713,2
	30,4
	
	Выполнено в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	114 976,5
	75 990,54
	66,1
	
	Выполнены частично
	2
	
	

	
	
	ФБ
	77 480,9
	9 463,89
	12,2
	
	Не выполнены
	3
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	
	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
	Всего
	236 973,6
	126 525,4
	53,4
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	4
	КРГХ
	Реализация мероприятий до конца 2023 года


	
	
	МБ
	126 942,7
	51 138,9
	40,3
	
	Выполнены в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	110 030,9
	75 386,5
	68,5
	
	Выполнены частично
	2
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	2
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	
	Комитет по культуре администрации города Мурманска
	Всего
	136 442,4
	12 251,26
	9
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	КК
	Реализация мероприятий до конца 2023 года

	
	
	МБ
	68 221,2
	6 125,63
	9
	
	Выполнено в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	4 093,3
	367,54
	9
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	64 127,9
	5 758,09
	9
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	
	Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска
	Всего
	28 410,6
	10 390,9
	36,6
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	1
	КФКСиОЗ
	Реализация мероприятий до конца 2023 года

	
	
	МБ
	14 205,3
	6 448,6
	45,4
	
	Выполнено в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	852,3
	236,5
	27,7
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	13 353,0
	3 705,8
	27,8
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	1
	Подпрограмма  «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»
	Всего
	401 826,6
	149 167,63
	37,1
	
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	2
	КРГХ, КК, КФКСиОЗ, ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	Реализация мероприятий до конца 2023 года

В части благоустройства дворовых территорий задержка сроков завершения работ на объектах определена значительными объемами по ремонту подземных коммуникаций, не выполненных ресурсоснабжающими организациями в согласованные сроки, и длительностью разработки проектной документации АО «МОЭСК» на вынос сетей.

В части общественных территорий причиной низкой технической готовности объектов на протяжении всего срока выполнения работ послужило недостаточное количество персонала и специализированной техники. На всем протяжении производства работ на объектах благоустройства в среднем находится от 12 до 15 человек, что зафиксировано в журнале общих работ, а также отсутствие контроля за производством работ ответственных лиц со стороны подрядчика

	
	
	МБ
	209 369,2
	63 713,2
	30,4
	
	Выполнено в полном объеме
	-
	
	

	
	
	ОБ
	114 976,5
	75 990,54
	66,1
	
	Выполнены частично
	-
	
	

	
	
	ФБ
	77 480,9
	9 463,89
	12,2
	
	Не выполнены
	2
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	ОМ
1.1.
	Основное мероприятие:
благоустройство дворовых территорий
	Всего
	16 911,90
	25 252,4
	
	Возмещение расходов по переустройству объектов электросетевого хозяйства, ед.;

Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт, ед.
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	2
	КРГХ, ММБУ «УДХ»
	Работы ведутся.

При ближайшем уточнении бюджета запланированные объемы финансирования будут уточнены

	
	
	МБ
	16 911,90
	502,4
	3
	
	Выполнено в полном объеме
	0
	
	

	
	
	ОБ
	-
	24 750,0
	
	
	Выполнены частично
	0
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	2
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий


	-
	
	

	1.1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 
	Всего
	16 911,90
	502,4
	3
	Возмещение расходов по переустройству объектов электросетевого хозяйства, попадающих в зону производства работ по объекту «Капитальный ремонт дворовых территорий домов № 63, 65 по проспекту Ленина», 1 ед.
	Работы ведутся, ожидаемое завершение работ до 30.10.2023
	нет
	КРГХ
ММБУ «УДХ»
	Работы ведутся, ожидаемое завершение работ до 30.10.2023.
Задержка срока завершения работ на объекте определена длительностью разработки проектной документации АО «МОЭСК» на вынос сетей

	
	
	МБ
	16 911,90
	502,4
	3
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на 
выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов (за счет средств резервного фонда Правительства МО)
	Всего
	-
	24 750,0
	
	Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт, 147 ед. 
	Работы ведутся,
ожидаемое завершение работ до 15.10.2023
	нет
	КРГХ, ММБУ «УДХ»
	При ближайшем уточнении бюджета запланированные объемы финансирования будут уточнены

	
	
	МБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	24 750,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	ОМ
1.2.
	Основное мероприятие:
благоустройство общественных территорий
	Всего
	-
	-
	-
	-
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	-
	КК, МАУК «МГПС»
	-

	
	
	МБ
	-
	-
	-
	
	Выполнено в полном объеме
	-
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	Выполнены частично
	-
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	Не выполнены
	-
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	П 1.1


	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Всего
	384 914,7
	123 915,16
	32,2
	Благоустройство общественных территорий, ед.

Благоустройство дворовых территорий, ед.
	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:
	3
	КК. КФКСиОЗ,ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	Реализация мероприятий до конца 2023 года.

Задержка сроков завершения работ на объектах в части дворовых территорий согласно п. 1 

	
	
	МБ
	192 457,3
	63 210,73
	32,8
	
	Выполнены в полном объеме
	-
	
	

	
	
	ОБ
	114 976,5
	51 240,54
	44,6
	
	Выполнены частично
	2
	
	

	
	
	ФБ
	77 480,9
	9 463,89
	12,2
	
	Не выполнены
	1
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	Степень выполнения мероприятий
	-
	
	

	1.1.1.
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Всего
	164 853,00
	22 642,16
	13,7
	Предусмотрено комплексное благоустройство трех общественных территорий, в том числе по одной территории 2 этап:
- Зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) – 2 этап (2022-2023 гг.), 
- территории озера Семеновского «Домик Моржей»;
- экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка», протяженностью 3 км (летняя) и 2,2 км (всесезонная)
	На территории озера Семеновское по состоянию на 01.10.2023 ведутся следующие виды работ:
- отсыпка с трамбовкой насыпи автостоянки;
- выемка грунта под площадку;
- бетонирование бортового камня;
- разметка территории автостоянки под установку бортового камня.
На территории зеленой зоны вдоль ручья Чистого по состоянию на 01.10.2023 подрядной организацией ведутся следующие виды работ:
- устройство основания под оборудование (минирампа);
- установка бордюрных камней;
- устройство спортивной площадки (устройство основания, установка бортового камня);
- укладка геотекстиля;
- отсыпка песчаного и щебеночного оснований вело–пешеходной дорожки. 
На объекте экологическая тропа на территории спортивного комплекса «Снежинка» по состоянию на 01.10.2023 ведется претензионная работа по невыполнению работ в установленные договором сроки. Выполнены работы:
- подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок;
- установлены опорных элементов в лесном массиве под настил;
- установлены  оголовки опор, обвязка опор;
- изготовлены МАФы;
- проведена обработка террасной доски, септика. 
- идет монтаж настилов;
- устанавливаются перила;
- изготавливается входная группа и беседка.
Готовность объекта – 93%.















	нет
	КК, КФКСиОЗ, МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	Реализация мероприятий до конца 2023 года

Задержка сроков завершения работ на объектах в части общественных территорий согласно п. 1

	
	
	МБ
	82 426,50
	12 574,23
	15,3
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	4 945,60
	604,04
	12,2
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	77 480,90
	9 463,89
	12,2
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Субсидии на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	Всего
	110 030,90
	50 636,5
	46
	Капитальный ремонт дворовых территорий:
- ул. Халтурина, д. 1, 3;
- просп. Ленина, д. 63, 65 (2 дворовых территории, сформированы в 1 объект);
- пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44;
- просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2;
- ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51.
	На 01.10.2023 на 1 объекте работы выполнены, на 5 объектах - ведутся.
Общий уровень выполнения работ – 84 %.

	частично
	КРГХ, ММБУ «УДХ»
	Ожидаемое завершение работ на объектах до 30.10.2023

Задержка сроков завершения работ на объектах в части дворовых территорий согласно п. 1

	
	
	МБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	110 030,90
	50 636,5
	46
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	Всего
	110 030,80
	50 636,5
	46
	
	
	частично
	КРГХ, ММБУ «УДХ»
	

	
	
	МБ
	110 030,80
	50 636,5
	46
	
	
	
	
	

	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	
	
	
	
	














Таблица № 10б

[bookmark: Par4132]Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2023 года

	№ п/п
	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства
	Соиспол-нитель, заказчик
	Проект-ная мощ-ность
	Сроки выпол-нения работ
	Источник финан-сирования
	Общая стоимость работ, тыс. рублей
	Предусмотрено программой на год, 
тыс. рублей
	Кассовый расход,
тыс. рублей
	Степень выпол-нения, %
	Техничес-кая готовность объекта, %
	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания

	
	Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы
	ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	-
	2023-2024
	Всего
	410 759,15
	371 532,55
	123 915,16
	33,4
	
	Ведутся работы на объектах благоустройства. 
Реализация мероприятий до конца 2023 года 

	
	
	
	
	
	МБ
	224 992,87
	185 766,27
	63 210,73
	34
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	108 285,38
	108 285,38
	51 240,54
	47,3
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	77 480,9
	77 480,9
	9 463,89
	12,2
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»
	ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	-
	2023-2024
	Всего
	410 759,15
	371 532,55
	123 915,16
	33,4
	
	Ведутся работы на объектах благоустройства. 
Реализация мероприятий до конца 2023 года 

	
	
	
	
	
	МБ
	224 992,87
	185 766,27
	63 210,73
	34
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	108 285,38
	108 285,38
	51 240,54
	47,3
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	77 480,9
	77 480,9
	9 463,89
	12,2
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1
	Благоустройство дворовых территорий
	ММБУ «УДХ»
	7 ед. 
	2023
	Всего
	206 679,55
	206 679,55
	101 273,0
	49
	
	Выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий.
Ожидаемый срок завершения работ 30.10.2023
Задержка сроков завершения работ на объектах определена значительными объемами по ремонту подземных коммуникаций, не выполненных ресурсоснабжающими организациями в согласованные сроки, и длительностью разработки проектной документации АО «МОЭСК» на вынос сетей

	
	
	
	
	
	МБ
	103 339,77
	103 339,77
	50 636,5
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	103 339,78
	103 339,78
	50 636,5
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.1
	ул. Халтурина, д. 1, 3
	ММБУ «УДХ»
	1 ед.
	2023
	Всего
	20 505,24
	20 505,24
	10 047,6
	49
	70
	Выполнено устройство а/б покрытия проезжей части, тротуаров, монтаж бортового камня, ремонт колодцев; ведется устройство подпорной стены, спортивной площадки, наружного освещения

	
	
	
	
	
	МБ
	10 252,62
	10 252,62
	5 023,8
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	10 252,62
	10 252,62
	5 023,8
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2
	просп. Ленина, д. 63
	ММБУ «УДХ»
	1 ед.
	2023
	Всего
	34 850,0
	34 850,0
	17 076,5
	49
	86
	Выполнено устройство а/б покрытия проезжей части, тротуаров, детских площадок, тротуарных ступеней, монтаж бортового камня ремонт колодцев; ведется устройство контейнерных площадок, установка ограждений

	
	
	
	
	
	МБ
	17 425,0
	17 425,0
	8 538,3
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	17 425,0
	17 425,0
	8 538,2
	49
	
	

	1.3
	просп. Ленина, д. 65
	
	1 ед.
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4
	пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
	ММБУ «УДХ»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	78 200, 0
	78 200,0
	38 318,0
	49
	96
	Выполнено устройство а/б покрытия проезжей части, тротуаров, детской и спортивной площадок, тротуарных ступеней, подпорной стены, монтаж бортового камня ремонт колодцев; ведется устройство контейнерных площадок, лестницы, установка ограждений

	
	
	
	
	
	МБ
	39 100,0
	39 100,0
	19 159,0
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	39 100,0
	39 100,0
	19 159,0
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.5
	ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44
	ММБУ «УДХ»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	21 500,0
	21 500,0
	10 535,0
	49
	70
	Выполнено устройство щебеночного основания проезжей части, тротуаров, дождевой канализации, ремонт двух ж/б лестниц; ведется устройство 

	
	
	
	
	
	МБ
	10 750,0
	10 750,0
	5 267,5
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	10 750,0
	10 750,0
	5 267,5
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.6
	просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2
	ММБУ «УДХ»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	27 724,31
	27 724,31
	13 584,9
	49
	81
	Выполнено устройство а/б покрытия проезжей части, тротуаров, основания детской и спортивной площадок; ведется монтаж бортового камня, ремонт колодцев, устройство контейнерной площадки

	
	
	
	
	
	МБ
	13 862,15
	13 862,15
	6 792,4
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	13 862,16
	13 862,16
	6 792,5
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.7
	ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51
	ММБУ «УДХ»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	23 900,0
	23 900,0
	11 711,0
	49
	100
	Работы на объекте завершены, ведется проверка исполнительной документации

	
	
	
	
	
	МБ
	11 950,0
	11 950,0
	5 855,5
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	11 950,0
	11 950,0
	5 855,5
	49
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	2
	Благоустройство общественных территорий
	МАУК «МГПС», МАУ «Центр «Стратегия»
	3 ед.
	2023-2024
	Всего
	204 079,6
	164 853,0
	22 642,16
	13,7
	
	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

Причиной низкой технической готовности объектов на протяжении всего срока выполнения работ послужило недостаточное количество персонала и специализированной техники. На всем протяжении производства работ на объектах благоустройства в среднем находится от 12 до 15 человек, что зафиксировано в журнале общих работ, а также отсутствие контроля за производством работ ответственных лиц со стороны подрядчика

	
	
	
	
	
	МБ
	121 653,1
	82 426,5
	12 574,23
	15,3
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	4 945,6
	4 945,6
	604,04
	12,2
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	77 480,9
	77 480,9
	9 463,89
	12,2
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.1
	Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) (2 этап)
	МАУК «МГПС»
	1 ед.
	2023
	Всего
	88 679,9
	88 679,9
	-
	-
	51
	По состоянию на 01.10.2023 подрядной организацией ведутся следующие виды работ:
- устройство основания под оборудование (минирампа);
- установка бордюрных камней;
- устройство спортивной площадки (устройство основания, установка бортового камня);
- укладка геотекстиля;
- отсыпка песчаного и щебеночного оснований вело–пешеходной дорожки.
В тоже время на объекте не ведутся работы:
- монтаж оборудования, система видеонаблюдения.
- устройство детской площадки 4.2
- устройство скалодрома
- укрепление откосов насыпных сооружений георешеткой
- монтаж оборудования МАФ
- устройство газонов
- монтаж светильников.
- устройство лестниц Л-3 - Л-6.
- установка щитов для установки оборудования систем освещения и видеонаблюдения
- устройство смотровой, видовой площадок


	
	
	
	
	
	МБ
	44 340,0
	44 340,0
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	2 660,3
	2 660,3
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	41 679,6
	41 679,6
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.2
	Благоустройство территории озера Семеновского «Домик Моржей»
	МАУК «МГПС»
	1 ед.
	2023-2024
	Всего
	86 989,1
	47 762,5
	12 251,26
	25,6
	18,3
	По состоянию на 01.10.2023 на объекте благоустройства ведутся следующие виды работ:
- отсыпка с трамбовкой насыпи автостоянки;
- выемка грунта под площадку;
- бетонирование бортового камня;
- разметка территории автостоянки под установку бортового камня.
В тоже время на объекте не ведутся работы: 
- укрепление откосов георешеткой;
- демонтажные работы опор наружного освещения;
- демонтажные работы ТП 169-ЩУНО;
- монтажные работы (подвес СИП);
- устройство грунтового проезда;
- прокладка кабелей;
- заземление опор;
- устройство фундаментов опор;
- монтаж опор освещения;
- устройство асфальтобетонного покрытия


	
	
	
	
	
	МБ
	63 107,8
	23 881,2
	6 125,63
	25,6
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	1 433,0
	1 433,0
	367,54
	25,6
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	22 448,3
	22 448,3
	5 758,09
	25,6
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.3
	Благоустройство экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» (КП-2), расположенного по адресу: Мурманская область, город Мурманск, 12 км автоподъезда к городу Мурманску
	МАУ «Центр «Стратегия»
	1 ед. 
	2023
	Всего
	28 410,6
	28 410,6
	10 390,9
	36,6
	93
	В соответствии с договором от 02.05.2023 
№ 32312204548-ЭА срок выполнения работ 15.09.2023.
Готовность объекта – 93%. В настоящее время ведется претензионная работа по невыполнению работ в установленные договором сроки. Выполнены работы:
- подготовлены опалубки под устройства фундаментов опор информационных, рекреационных площадок;
- установлены опорных элементов в лесном массиве под настил;
- установлены  оголовки опор, обвязка опор;
- изготовлены МАФы;
- проведена обработка террасной доски, септика. 
- идет монтаж настилов;
- устанавливаются перила;
- изготавливается входная группа и беседка

	
	
	
	
	
	МБ
	14 205,3
	14 205,3
	6 448,6
	45,4
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	852,3
	852,3
	236,5
	27,7
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	13 353,0
	13 353,0
	3 705,8
	27,8
	
	

	
	
	
	
	
	ВБ
	-
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	-
	
	



