

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

## ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета города Мурманска

05.11.2019

№ 1-19

Председательствующий – Синякаев Р.Р.

Секретарь – Дубинина Д.А.

Присутствовали: Блохин Д.В., Болотских И.П., Двинина М.Н., Зарипова Г.Н., Изотов А.В., Исаев В.Е., Канаш И.С., Кочнева Н.П., Левченко Л.М., Лупанский С.Г., Шевкошитная О.Ю., Червинко А.Ю., Умушкина О.В.

Приглашенные: Варич А.С. – начальник отдела инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О внедрении проектной деятельности в администрации города Мурманска.**

Информирует: председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска И.С. Канаш.

**2. О рассмотрении отчета о реализации региональных проектов на территории города Мурманска по итогам 9 месяцев 2019 года.**

Информирует: председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска И.С. Канаш.

**3. О реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» по итогам 9 месяцев 2019 года.**

Информирует: председатель комитета по строительству администрации города Мурманска М.Н. Двинина.

### По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Канаш И.С. - о внедрении проектной деятельности в администрации города Мурманска (доклад согласно приложению № 1 к протоколу).

ВЫСТУПИЛИ: Зарипова Г.Н., Синякаев Р.Р.

В ходе обсуждения рассмотрены следующие вопросы:

- необходимость отражения мероприятий, реализуемых в рамках региональных проектов на территории города Мурманска, в муниципальных программах города Мурманска на 2018-2024 годы (в качестве основных мероприятий).

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска принять к сведению.

**По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Канаш И.С. - о рассмотрении отчета о реализации региональных проектов на территории города Мурманска по итогам 9 месяцев 2019 года (доклад согласно приложению № 2 к протоколу).

**ВЫСТУПИЛИ:** Зарипова Г.Н., Синякаев Р.Р.

В ходе обсуждения обозначена необходимость проведения оперативного мониторинга реализации региональных проектов в целях представления соответствующей информации в адрес исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также органов прокуратуры.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска принять к сведению.

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:** Двинину М.Н. - о реализации на территории города Мурманска регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» по итогам 9 месяцев 2019 года.

В соответствии с дополнительным соглашением от 11.10.2019 № 6 к соглашению от 25.02.2019 в отношении создания и эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард»» произведена корректировка размера расходов на создание объекта соглашения – 362,6 млн. руб. В соответствии с дополнительным соглашением от 23.10.2019 объем бюджетных инвестиций – 322,7 млн. руб.

По объекту начаты работы по строительству. Работы по устройству свайного поля произведены на 80%. Завершаются работы по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**ВЫСТУПИЛИ:** Варич А.С., Зарипова Г.Н., Синякаев Р.Р.

В ходе обсуждения рассмотрены следующие вопросы:

- необходимость внесения информации по данному проекту в ГАС «Управление» (в том числе по заключаемым дополнительным соглашениям);

- необходимость корректировки муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы в рамках проведения мероприятий по формированию проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также внесения изменений в бюджет текущего финансового года.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию комитета по строительству администрации города Мурманска принять к сведению.

3.2. Главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов усилить текущий контроль за реализацией региональных проектов на территории города Мурманска.

Председательствующий

Р.Р. Синякаев

Секретарь

Д.А. Дубинина

## Приложение № 1 к протоколу от 05.11.2019 № 1-19

*О внедрении проектной деятельности  
в администрации города Мурманска*

Сегодня мы проводим первое заседание проектного комитета города Мурманска – нового коллегиального органа, созданного при администрации города Мурманска в целях решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации 7 мая 2018 года в Указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Напомню, что данным Указом определены **9 национальных целей развития** Российской Федерации на период до 2024 года:

1. обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

2. повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

3. обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

4. снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

5. улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

6. ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

7. обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

8. вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

9. создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

В целях решения поставленных задач на федеральном уровне разработаны **национальные проекты** по следующим **12 направлениям**:

- демография;
- здравоохранение;
- образование;
- жилье и городская среда;
- экология;
- безопасные и качественные автомобильные дороги;
- производительность труда и поддержка занятости;
- наука;
- цифровая экономика;

- культура;
- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
- международная кооперация и экспорт.

Правительством Мурманской области, в свою очередь, **сформирован реестр проектов Мурманской области** - реестр региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов. В данный реестр включено **54 региональных проекта**.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 17 мая 2019 года № 230-ПП органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области также рекомендовано организовать проектную деятельность.

Руководствуясь данным постановлением мы приступили к внедрению проектного управления в деятельность администрации города Мурманска и ее структурных подразделений.

Комитетом по экономическому развитию разработано Положение об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска<sup>1</sup>, а также Положение о проектном комитете города Мурманска<sup>2</sup>.

Какова же цель внедрения проектного управления?

В первую очередь, это обеспечение достижения запланированных результатов проектов в установленные сроки.

Во-вторых, это повышение эффективности использования ресурсов; обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений.

И конечно же, это повышение эффективности межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Мурманска.

Комитет по экономическому развитию определен проектным офисом – уполномоченным органом по координации проектной деятельности в администрации города Мурманска

Как я уже отметила, сегодня первое заседание проектного комитета города Мурманска - совещательного органа при администрации города Мурманска, созданного в целях организации процессов управления проектами и принятия управленческих решений в процессе планирования и реализации проектов, контроля реализации проектов.

О каких проектах идет речь?

- региональные проекты, которые реализуются на территории города Мурманска в рамках достижения целей и задач национальных проектов Российской Федерации;

- муниципальные проекты – проекты, инициируемые на уровне города, реализация которых обеспечит системный положительный эффект для развития экономики и повышения качества жизни населения города Мурманска

<sup>1</sup> Постановление администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243

<sup>2</sup> Постановление администрации города Мурманска от 14.10.2019 № 3396

(например, это могут быть проекты по строительству и реконструкции объектов образования, культуры, физической культуры и спорта).

Положением об организации проектной деятельности определены основные стадии проектов, условия принятия решения о запуске муниципальных проектов, формы паспорта проекта, сводного плана проекта, отчета о реализации проекта.

В 2019 году город Мурманск принимает участие в реализации 6 региональных проектов, направленных на достижение показателей 4 национальных проектов (представлено на слайде):

1. Национальный проект «Жилье и городская среда»:
  - региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;
  - региональный проект «Жилье»;
  - региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
2. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
  - региональный проект «Дорожная сеть».
3. Национальный проект «Демография»:
  - региональный проект «Спорт – норма жизни».
4. Национальный проект «Культура»:
  - региональный проект «Культурная среда».

Рассмотрение отчета о реализации региональных проектов на территории города Мурманска по итогам 9 месяцев 2019 года включено во второй вопрос повестки дня.

Заканчивая свой доклад по данному вопросу, хотела бы кратко обозначить итоги общероссийского форума по вопросам реализации национальных проектов, прошедшего 28-29 октября в Санкт-Петербурге. Представители комитета по экономическому развитию принимали участие в данном мероприятии и были вовлечены непосредственно в процесс обсуждения предварительных итогов реализации национальных проектов в 2019 году.

В пленарных заседаниях форума принимали участие министр экономического развития Российской Федерации Орешкин Максим Станиславович, а также председатель Счетной палаты Российской Федерации Кудрин Алексей Леонидович.

Красной нитью обсуждений на всех площадках форума проходила мысль о том, являются ли целевые показатели, заявленные национальными проектами, плановыми или все таки ориентирами, к которым регионам, а соответственно, и всем муниципальным образованиям следует стремиться.

Принимая во внимание тот факт, что значения целевых индикаторов национальных проектов уже прошли в этом году процедуру корректировки, полагаю, что все-таки это ориентиры, показатели, которые мы стремимся достигнуть.

Если год назад о реализации национальных проектов на том же форуме говорили как о прорыве, то сейчас уже обозначены факторы, которые препятствуют, тормозят движение и достижение национальных целей и

приоритетов развития. Самым главным фактором, конечно, остается несоответствие выделенного финансирования поставленным целям.

Подводя итог, отмечу, что город Мурманск в данном направлении не является отстающим, а практически стоит на передовой. Мы достаточно успешно вошли в процесс реализации национальных проектов.

Практически все цели и задачи, поставленные Президентом в Указе № 204 от 07.05.2018 года, в рамках имеющихся полномочий реализуются через мероприятия муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы.

На реализацию региональных проектов на территории города Мурманска заключены соответствующие соглашения.

Разработана нормативно-правовая база по проектному управлению и проектной деятельности в администрации города Мурманска.

Создан проектный комитет города Мурманска.

Хочу пожелать нам с вами дальнейших успехов в работе по данному направлению, своевременно выявлять проблемные точки, вносить необходимые поправки, и конечно же консолидировать усилия для достижения поставленных целей национальных проектов и выполнения Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018.

---

*О рассмотрении отчета о реализации региональных проектов на территории города Мурманска по итогам 9 месяцев 2019 года*

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска комитетом по экономическому развитию на основании отчетов структурных подразделений сформирован отчет о реализации указанных региональных проектов на территории города Мурманска за 9 месяцев 2019 года.

В 2019 году в городе Мурманске реализуются 6 региональных проектов, направленных на достижение показателей 4 национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а именно.

1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - региональные проекты «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - региональный проект «Дорожная сеть».

3. В рамках национального проекта «Демография» - региональный проект «Спорт – норма жизни».

4. В рамках национального проекта «Культура» - региональный проект «Культурная среда».

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены финансовые средства в размере 1,4 млрд. рублей, в том числе 465 млн. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 113 млн. рублей – средства областного бюджета, 846 млн. рублей – средства федерального бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов освоены средства в размере 449 млн. рублей или 32% от общего объема запланированных средств.

Таким образом, в структуре фактических расходов на реализацию региональных проектов доля средств бюджета муниципального образования город Мурманск составляет 23%, доля средств федерального и областного бюджетов – 77%.

**Региональные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются в рамках достижения целей и задач национального проекта «Жилье и городская среда».**

Данный национальный проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Основные целевые показатели данного нацпроекта:

- к концу 2024 года россияне получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8% годовых, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно – деньги дольщиков будут защищены;

- ожидается рост объемов и качества строительства жилья;

- проект позволит за шесть лет переселить из старых домов более 530 тыс. человек.

- почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды, а доля городов с благоприятной средой достигнет 60%.

За 9 месяцев 2019 года в рамках реализации данного национального проекта на территории города Мурманска удалось достигнуть следующих результатов.

В рамках **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** выполнено благоустройство 2 дворовых территорий, капитальный ремонт наружного освещения на 4 дворовых территориях, завершены работы по благоустройству набережной Семеновского озера (вторая очередь, второй этап). В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту наружного освещения на 3 дворовых территориях, благоустройству 16 дворовых территорий, а также производятся дополнительные работы на 3 общественных территориях - Театральном бульваре, сквере у памятника Кириллу и Мефодию, сквере у памятника Кирову. Предусмотренные проектом финансовые средства освоены на 32%, мероприятия реализуются в соответствии с установленными сроками.

В рамках **регионального проекта «Жилье»** образовано 54 земельных участка под строительство. Предоставление многодетным семьям социальной выплаты для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках не осуществлялось в связи с отсутствием заявлений. Предусмотренное проектом финансирование освоено на 68%, мероприятия реализуются своевременно.

В рамках **регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** за 9 месяцев текущего года переселено 269 человек (84% от плана) из 108 жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, общей площадью около 4 тыс. кв.м. Бюджетные ассигнования по проекту освоены на 55%, мероприятия выполняются своевременно.

**Региональный проект «Дорожная сеть» реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

Цели данного нацпроекта: сделать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам. Отремонтировать дороги. Ликвидировать места концентрации ДТП, внедрить интеллектуальные системы управления движением, усилить контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» полностью завершены предусмотренные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автодорог и тротуаров города. В связи с тем, что оплата указанных работ

будет произведена в четвертом квартале текущего года, предусмотренные финансовые средства освоены на 29%.

**Региональный проект «Спорт – норма жизни» реализуется в рамках национального проекта «Демография».**

Цели национального проекта «Демография» - улучшить благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки – различных выплат, льготной ставки по ипотеке на уровне 6%, бесплатных курсов для женщин в декрете. Все это, в свою очередь, будет способствовать повышению рождаемости. Увеличить период активного долголетия и продолжительность здоровой жизни. Дать возможность гражданам предпенсионного возраста пройти профессиональное обучение, чтобы оставаться востребованными на рынке труда. Мотивировать вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Увеличить долю регулярно занимающихся спортом россиян до 55%.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» реализуются мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом (строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда»).

Более подробные пояснения по вопросу реализации проекта представит председатель комитета по строительству администрации города Мурманска Двинина Мария Николаевна (третий вопрос повестки дня).

**Региональный проект «Культурная среда» реализуется в рамках национального проекта «Культура».**

Цель национального проекта - сделать культуру доступной. Увеличить посещаемость учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам — в пять раз. Поддерживать творческие инициативы и создавать перспективный кадровый резерв.

Результаты реализации регионального проекта на территории города за 9 месяцев 2019 года:

В рамках регионального проекта «Культурная среда» на базе информационного интеллект-центра № 24 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека города Мурманска» и библиотеки-филиала № 12 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» 6 и 11 сентября соответственно открыты две муниципальные модельные библиотеки. Предусмотренные проектом финансовые средства освоены полностью, реализация проекта завершена.

Таким образом, проведенный анализ эффективности реализации мероприятий и достижения результатов региональных проектов на территории города Мурманска свидетельствует о том, что значительная часть проектов реализуется своевременно и эффективно, в частности:

- в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные 2 региональными проектами («Дорожная сеть» и «Культурная среда»), ожидаемые результаты данных проектов достигнуты в полном объеме;

- высокая эффективность, своевременность реализации мероприятий отмечается по 3 региональным проектам («Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье»); неполное достижение предусмотренных данными проектами результатов обусловлено объективными причинами и соответствует установленным срокам реализации мероприятий.

Главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется усилить текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

В заключение хотела бы отметить, что мониторинг реализации национальных проектов находится на особом контроле у органов прокуратуры. 3 прокуратуры административных округов города – Октябрьская, Ленинская и Первомайская на регулярной основе направляют запросы о реализации проектов.

Заместителей главы администрации, а также руководителей структурных подразделений прошу руководствоваться последним требованием из Октябрьской прокуратуры – от 21 октября 2019 года № 2-933 в-2019.

В соответствии с данным документом в прокуратуру требуется направлять информацию, касающуюся освоения бюджетных средств, которым присвоен уникальный код бюджетной классификации как расходам на реализацию национальных проектов. То есть это информация о реализации только региональных проектов на территории города Мурманска. Прошу взять данное требование за основу при подготовке ответов на соответствующие запросы.

В этом году от структурных подразделений не поступило ни одного предложения о разработке каких-либо новых муниципальных программ или подпрограмм, в связи с чем отсутствует необходимость в проведении заседаний Программно-целевого совета.

Все действующие полномочия и расходные обязательства распределены в рамках 14 муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы. Напомню, что перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации от 9 ноября 2017 года № 79-р (последнее изменение от 5 июня 2019 года № 32-р).

В рамках проведения мероприятий по формированию проекта бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также внесения изменений в бюджет 2019 год все муниципальные программы требуют корректировки.

В соответствии с действующим Порядком<sup>3</sup> к проекту бюджета на очередной финансовый год мы готовим паспорта муниципальных программ, подпрограмм, АВЦП с приложением перечней мероприятий.

В целях недопущения срыва бюджетного процесса прошу Вас ответственно подойти к данному вопросу, в срок до конца текущей недели – 08

<sup>3</sup> Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143

ноября представить соответствующие документы в адрес комитета по  
экономическому развитию, а также управления финансов.

---